

# 新县农业农村重点工作 简报

第 10 期

新县农业农村重点工作专班办公室

2023 年 8 月 17 日


---

## 新县农业农村重点工作专班召开香山湖 管理区付山方畈和蜜乐小镇建设推进会

8 月 17 日，县农业农村重点工作专班召开香山湖管理区付山方畈和蜜乐小镇建设推进会。县委副书记黄占魁、副县长杨华、政协副主席徐守奎出席会议。县委办、县政府办分管同志，县发改委、县林茶局、县国土资源局、县科工局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县农投公司、县房管中心、县供电公司、郑州蜜乐公司主要负责同志及部分分管同志，香山湖管理区党政主职，县农业农村重点工作专班办公室工作人员参加会议。



会上，听取了付山方畷和蜜乐小镇 2 个观摩点建设进展情况，对建设推进中存在的问题逐一进行了研判，并提出具体的意见。同时，对香山湖管理区第三季度、第四季度其它观摩点建设进行了安排。



县委副书记黄占魁主持会议并指出，**一要理清思路**。目前两个点位建设推进不力、效果不理想，很多 1 个月前安排的工

作没有进展。要细化明确工作责任、调整工作方法，分好工，合力推进，谁的工作谁落实，谁的问题谁担责。推进慢的要解放思想、转变作风，找清问题、找准原因，逐一解决，尤其是要素保障部门，要主动靠前解决难题，保障建设项目顺利推进。

**二要倒排工期。**要严格按照既定目标和完成时限，充分考虑天气等可能影响施工的因素，逐项细化分解任务，明确具体责任和每一天建设任务，加班加点推进，确保当天工作任务全部完成。县委办、县政府办、县农业农村重点工作专班要每天督导推进，每天报告推进情况。

**三要压实责任。**8月3日，县委农村工作领导小组印发了《关于建立乡村振兴示范区建设工作推进机制的通知》，建立了七项工作推进机制，对组织领导、资金保障、责任追究等事项都作了明确规定。各责任单位和具体责任人，要严格按照七项机制落实，不能再有任何犹豫徘徊，认领任务、落实责任，保障每一项工作任务全部落地见效。对工作推进不力的、没有完成工作任务的，将严格按照责任追究机制进行追责。

副县长杨华分别就方畷和蜜乐小镇两个点位工作任务分解、工作标准、工作进度、要素保障等事项提出了明确的要求。

县政协副主席徐守奎从形成工作合力、创新工作方法两个方面，分析了存在问题的原因，提出了下一步工作要求。