水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县三教洞水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]76号
	初设批复总投资
	160万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固

工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	程志明

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县双椿铺镇

	质量监督单位
	信阳市水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	湖北宏盛水利水电工程有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	三教洞水库位于商城县双椿铺镇三教洞村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.8km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.26万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]76号文批复，工程总投资160万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]76号批复
	计划下达
	信水计[2017]64号下达

	施工招标公告
	2017年10月27日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2017年12月10日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	右溢江道设计变更，

已报批。

	累计完成投资数
	160万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县核洼水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]80号
	初设批复总投资
	138万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固

工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	程志明

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县吴河乡

	质量监督单位
	信阳市水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	湖北宏盛水利水电工程有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	核洼水库位于商城县吴河乡六甲畈村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.37km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.04万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]80号文批复，工程总投资138万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]80号批复
	计划下达
	信水计[2017]64号下达

	施工招标公告
	2017年10月27日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2017年12月10日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	输水洞平管拆除重建设计变更，已报批。

	累计完成投资数
	138万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县团山水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]86号
	初设批复总投资
	226万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固

工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	程志明

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县李集乡

	质量监督单位
	信阳市水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	湖北宏盛水利水电工程有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	团山水库位于商城县李集乡峡口村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.14km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.49万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]86号文批复，工程总投资226万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]86号批复
	计划下达
	信水计[2017]64号下达

	施工招标公告
	2017年10月27日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2017年12月10日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	226万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县田瓦房水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]83号
	初设批复总投资
	199万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固

工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	程志明

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县苏仙石乡

	质量监督单位
	信阳市水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	湖北宏盛水利水电工程有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	田瓦房水库位于商城县苏仙石乡喻畈村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.35km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.18万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]83号文批复，工程总投资199万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]83号批复
	计划下达
	信水计[2017]64号下达

	施工招标公告
	2017年10月27日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2017年12月10日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	　199万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县老虎冲水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]81号
	初设批复总投资
	100万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固

工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	程志明

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县冯店乡

	质量监督单位
	信阳市水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	湖北宏盛水利水电工程有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	老虎冲水库位于商城县冯店乡河棚村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.7km2，设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇，总库容11.53万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]81号文批复，工程总投资100万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]81号批复
	计划下达
	信水计[2017]64号下达

	施工招标公告
	2017年10月27日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2017年12月10日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	99万元
	占总投资比例
	99%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县油坊水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]77号
	初设批复总投资
	125万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	柳士勋

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县余集镇

	质量监督单位
	商城县水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	油坊水库位于商城县余集镇迎水村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.07km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.15万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]77号文批复，工程总投资125万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]77号批复
	计划下达
	信财预[2018]195号下达

	施工招标公告
	2018年10月25日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年12月18日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	125万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县南冲水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]82号
	初设批复总投资
	235万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	柳士勋

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县吴河乡

	质量监督单位
	商城县水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	南冲水库位于商城县吴河乡青塘坳村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.21km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.55万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]82号文批复，工程总投资235万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]82号批复
	计划下达
	信财预[2018]195号下达

	施工招标公告
	2018年10月25日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年12月18日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	溢洪道设计变更，已报批。

	累计完成投资数
	235万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县廖山水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]75号
	初设批复总投资
	172万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	柳士勋

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县冯店乡　

	质量监督单位
	商城县水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南金鹰建设集团有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	廖山水库位于商城县冯店乡老庙村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.18km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.36万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]75号文批复，工程总投资172万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]75号批复
	计划下达
	信财预[2018]195号下达

	施工招标公告
	2018年10月25日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年12月18日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	防渗方案设计变更，

已报批。

	累计完成投资数
	172万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县九丈石水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]85号
	初设批复总投资
	259万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	柳士勋

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县双椿铺镇

	质量监督单位
	商城县水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	九丈石水库位于商城县双椿铺镇黄楼村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.39km2，设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇，总库容14.36万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]85号文批复，工程总投资259万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]85号批复
	计划下达
	信财预[2018]195号下达

	施工招标公告
	2018年10月25日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年12月18日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	平管拆除重建设计变更，

已报批。

	累计完成投资数
	259万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县大水湾水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2018]126号
	初设批复总投资
	406万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	柳士勋

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县苏仙石乡

	质量监督单位
	商城县水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南金石水利工程建设有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	大水湾水库位于商城县苏仙石乡邓楼村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积11.3km2，设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准100年一遇，总库容33.44万m3。

2017年12月，水库经鉴定为三类坝，2018年9月完成初步设计，2018年10月经市水利局、财政局[2018]126号文批复，工程总投资406万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2018]126号批复
	计划下达
	信财预[2018]195号下达

	施工招标公告
	2018年10月25日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年12月18日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	406万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县胡老湾水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]84号
	初设批复总投资
	211万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	柳士勋

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县金岗台管委会

	质量监督单位
	商城县水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	胡老湾水库位于商城县金岗台管理委员会，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积10.7km2，设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准100年一遇，总库容39.21万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]84号文批复，工程总投资211万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]84号批复
	计划下达
	信财预[2018]195号下达

	施工招标公告
	2018年10月25日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年12月18日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	211万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	商城县张湾水库除险加固工程
	项目类型
	小（2）型

	批复文号
	信水计[2017]78号
	初设批复总投资
	117万元

	项目法人
	商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	柳士勋

	项目主管单位
	商城县水利局
	工程枢纽所在地
	商城县汪岗镇

	质量监督单位
	商城县水利水电工程建设

质量监督站
	设计单位
	河南华北水利水电勘察

设计有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	
	河南省水利第一工程局

	工程概况内容

	张湾水库位于商城县汪岗镇普救河村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.12km2，设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇，总库容10万m3。

2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]78号文批复，工程总投资117万元。

	工程进展情况

	初设批复
	信水计[2017]78号批复
	计划下达
	信财预[2018]195号下达

	施工招标公告
	2018年10月25日公开上网发布
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年12月18日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	117万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完工
	验收状态
	单位工程已验收


