水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区大陈湾水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕132号
	初设批复总投资
	163万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区高梁店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面混凝土硬化，增设混凝土防浪墙；白蚁治理。（2）泄洪灌溉洞工程：原溢洪道封堵，输水洞拆除，新建泄洪灌溉洞。（3）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	163万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区大坡岭水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕133号
	初设批复总投资
	190万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区高梁店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，下游坡增设排水设施；坝顶上游侧栏杆拆除重建，下游增设路缘石。（2）溢洪道工程：原溢洪道拆除，新建溢洪道。（3）输水洞工程：输水洞进口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	190万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区冯老庄水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕134号
	初设批复总投资
	161万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区高梁店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，交通桥拆除重建。（3）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	158万元
	占总投资比例
	98%

	建设状态
	在建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区老牛圈水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕135号
	初设批复总投资
	127万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区五里镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	127万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区九里井水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕136号
	初设批复总投资
	91万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：原大坝及溢流堰拆除，重建浆砌石重力坝。（2）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	91万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区刘庄水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕137号
	初设批复总投资
	142万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	142万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区黄庄水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕138号
	初设批复总投资
	111万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区高梁店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	111万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区上肖楼水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕139号
	初设批复总投资
	156万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	156万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区天目沟水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕140号
	初设批复总投资
	182万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	175万元
	占总投资比例
	96%

	建设状态
	在建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区李大塘水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕141号
	初设批复总投资
	179万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	158万元
	占总投资比例
	94%

	建设状态
	在建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区江沟水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕142号
	初设批复总投资
	199万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建，出口增设连接段。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	187万元
	占总投资比例
	94%

	建设状态
	在建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区汪宝河水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕143号
	初设批复总投资
	170万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区高梁店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	165万元
	占总投资比例
	97%

	建设状态
	在建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区银河水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕144号
	初设批复总投资
	194万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建，出口增设连接段。（4）围堤工程：迎水坡整修，混凝土护坡；背水坡整修，草皮护坡，增设排水设施；堤顶路面硬化，增设防浪墙。（5）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	184万元
	占总投资比例
	95%

	建设状态
	在建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区蒋家堰水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕145号
	初设批复总投资
	174万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区高梁店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	174万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区李冲水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕146号
	初设批复总投资
	147万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	147万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	待验


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市平桥区冯湾水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕147号
	初设批复总投资
	294万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平桥区邢集镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	
	

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年10月10日
	计划下达
	2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。

	施工招标公告
	2019年3月7日发布招标公告
	施工招标进展
	2019年4月2日开标

	全部招标工作
	2019年4月2日发中标通知书
	开工时间
	2019年5月8日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	282万元
	占总投资比例
	96%

	建设状态
	在建
	验收状态
	待验


