水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区左营水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕31号
	初设批复总投资
	433万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	肖店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	433万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区太平堰水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕32号
	初设批复总投资
	113万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平昌关镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶加高，增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	113万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区西陶水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕33号
	初设批复总投资
	123万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	平昌关镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：原溢洪道封堵，新建溢洪道。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：右岸河堤加高；新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	123万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区瓦房庄水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕34号
	初设批复总投资
	213万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	明港镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，交通桥拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	213万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区金河上库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕35号
	初设批复总投资
	293万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	彭家湾乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，交通桥拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	293万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区李门沟水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕36号
	初设批复总投资
	86万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	王岗乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌。（3）输水洞工程：完善输水洞设施。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	86万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区李洼水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕37号
	初设批复总投资
	238万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	彭家湾乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	238万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区西胡河水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕38号
	初设批复总投资
	162万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	西胡河

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	162万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区况沟水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕39号
	初设批复总投资
	106万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	王岗乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶加高（部分），增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道这些年护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	106万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区赵塘水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕40号
	初设批复总投资
	186万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	肖王镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌，重建生产桥。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	186万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区夏庄水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕41号
	初设批复总投资
	294万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	明港镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；。（2）溢洪道工程：溢洪道修整护砌。（3）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	294万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区夸东水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕42号
	初设批复总投资
	119万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	王岗乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道修整护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	119万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区吴沟水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕43号
	初设批复总投资
	142万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	彭家湾乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	142万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区红庙水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕44号
	初设批复总投资
	217万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	五里店办事处

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	217万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区上李水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕45号
	初设批复总投资
	127万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	龙井乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	127万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区刘楼北大堰水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕46号
	初设批复总投资
	169万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	兰店乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	169万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区孙庄庙堰水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕47号
	初设批复总投资
	92万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	震雷山街道办事处

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	92万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区刘南水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕48号
	初设批复总投资
	227万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	彭家湾乡

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南省水利电力对外有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；大坝与溢洪道增设连接路。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌。（3）输水洞工程：原输水洞封堵，改建至溢洪道右岸。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	227万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	平桥区杨棚水库除险加固工程
	项目类型
	续建

	批复文号
	信水计〔2018〕49号
	初设批复总投资
	209万元

	项目法人
	信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	刘祥

	项目主管单位
	平桥区水利局
	工程枢纽所在地
	明港镇

	质量监督单位
	信阳市平桥区水利工程建设质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	信阳市江淮水利建设有限公司

	工程概况内容

	主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道修整护砌。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	2018年4月20日
	计划下达
	2017年12月11日、信财预〔2017〕644号；

2018年7月10日、信财预〔2018〕195号；

2018年7月19日，信财预〔2018〕240号

	施工招标公告
	2018年6月22日
	施工招标进展
	2018年7月19日开标

	全部招标工作
	2018年7月30日中标通知书
	开工时间
	2018年8月10日

	征地拆迁进展
	无
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	209万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	完建
	验收状态
	


