水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市小黄河系统治理2018年度工程
	项目类型
	河道治理

	批复文号
	罗水〔2018〕100号
	初设批复总投资
	5874万元

	项目法人
	罗山县中小河流治理工程建设管理局
	单位负责人（法人代表）
	高继东

	项目主管单位
	罗山县水利局
	工程枢纽所在地
	罗山县

	质量监督单位
	罗山县水利水电工程质量监督站
	设计单位
	河南省水利勘测研究有限公司

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	罗山县水利建筑安装工程有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	治理小黄河石山口水库至G312公路桥段。

	工程进展情况

	初设批复
	完成
	计划下达
	已下达

	施工招标公告
	完成
	施工招标进展
	完成

	全部招标工作
	完成
	开工时间
	2018.10.25

	征地拆迁进展
	完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	中央资金3085万元完成，省级资金被整合
	占总投资比例
	占中央资金100%

	建设状态
	完工
	验收状态
	未验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	罗山县竹竿河周党镇桂店至闵湾段治理工程
	项目类型
	河道治理

	批复文号
	罗水〔2018〕95号
	初设批复总投资
	2357万元

	项目法人
	罗山县中小河流治理工程建设管理局
	单位负责人（法人代表）
	高继东

	项目主管单位
	罗山县水利局
	工程枢纽所在地
	罗山县

	质量监督单位
	罗山县水利水电工程质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	河南恒禹水利工程有限公司

	
	罗山县水利建筑安装工程有限公司

	
	

	
	

	工程概况内容

	本次治理工程治理竹竿河周党镇桂店至闵湾段，长14Km。

	工程进展情况

	初设批复
	完成
	计划下达
	已下达

	施工招标公告
	完成
	施工招标进展
	完成

	全部招标工作
	完成
	开工时间
	2018.10.25

	征地拆迁进展
	完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	中央资金1506万元完成，省级资金被整合
	占总投资比例
	占中央资金100%

	建设状态
	完工
	验收状态
	分部验收完成


