水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市浉河区白龙潭二潭水库除险加固工程
	项目类型
	改建小水库

	批复文号
	信水计〔2018〕107号文
	初设批复总投资
	143万元

	项目法人
	浉河区病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	梁成明

	项目主管单位
	浉河区水利局
	工程枢纽所在地
	浉河区浉河港镇龙潭村

	质量监督单位
	浉河区水利工程质量监测监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	河南基安建设集团有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	    白龙潭二潭水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。控制流域面积7.93km2。坝高12.6m，坝长45m，防洪标准20年一遇设计，100年一遇校核，设计水位149.23m，相应库容15.8万m3；校核水位149.99m，总库容17.6万m3。主要建设内容：(1)非溢流坝段工程:非溢流坝段防渗体接髙;坝顶加髙，路面混凝土硬化，增设防浪墙和防护栏杆;下游坝坡整修，浆砌石护坡。(2)溢流坝段工程:溢流坝段整修护砌。(3)放水底洞工程:放水底洞岀口拆除重建。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	143万元
	计划下达
	143万元

	施工招标公告
	已完成
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年9月11日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	143万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完建
	验收状态
	完成分部工程验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市浉河区大柳河水库除险加固工程
	项目类型
	改建小水库

	批复文号
	信水计〔2018〕70号文
	初设批复总投资
	384万元

	项目法人
	浉河区病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	梁成明

	项目主管单位
	浉河区水利局
	工程枢纽所在地
	浉河区浉河港镇四望山村

	质量监督单位
	浉河区水利工程质量监测监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	河南金鹰建设集团有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	    大柳河水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。1979年建成，控制流域面积17.3km2。坝高14m，坝长83m，防洪标准20年一遇设计，100年一遇校核，设计水位363.29m，相应库容19.7万m3；校核水位364.20m，总库容26.7万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:原大坝下游新建混凝土砌石重力坝。(2)输水洞工程:增设输水洞。(3)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	384万元
	计划下达
	384万元

	施工招标公告
	已完成
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年9月11日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	384万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完建
	验收状态
	完成分部工程验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市浉河区甘沟水库除险加固工程
	项目类型
	改建小水库

	批复文号
	信水计〔2018〕67号文
	初设批复总投资
	198万元

	项目法人
	浉河区病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	梁成明

	项目主管单位
	浉河区水利局
	工程枢纽所在地
	浉河区柳林乡甘沟村

	质量监督单位
	浉河区水利工程质量监测监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	河南恒禹水利工程有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	    甘沟水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。1977年建成，控制流域面积0.97km2。坝高12m，坝长47m，防洪标准30年一遇设计，300年一遇校核，设计水位123.85m，相应库容9.8万m3；校核水位124.38m，总库容10.6万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:大坝防渗;上游坝坡整修,混凝土护坡;下游坝坡整修,草皮护坡,增设排水设施;坝顶路面混凝土硬化,上游侧增设防浪墙下游侧增设路缘石。(2)溢洪道工程:溢洪道整修护砌,增设交通桥。(3)输水洞工程:原输水洞洞身封堵,重建虹吸管。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	198万元
	计划下达
	198万元

	施工招标公告
	已完成
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年9月11日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	198万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完建
	验收状态
	完成分部工程验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市浉河区何家湾水库除险加固工程
	项目类型
	改建小水库

	批复文号
	信水计〔2018〕71号文
	初设批复总投资
	804万元

	项目法人
	浉河区病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	梁成明

	项目主管单位
	浉河区水利局
	工程枢纽所在地
	浉河区董家河镇驼店村

	质量监督单位
	浉河区水利工程质量监测监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	河南坤鑫水电建设有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	    何家湾水库位于淮河流域游河支流上，属于小二型水库。1970年建成，控制流域面积16.0km2。坝高18.7m，坝长84m，防洪标准20年一遇设计，100年一遇校核，设计水位138.45m，相应库容12.9万m3；校核水位139.48m，总库容15.2万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:大坝加固工程。(2)输水洞工程:输水洞加固工程。(3)放水底洞工程:放水底洞加固工程。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	804万元
	计划下达
	804万元

	施工招标公告
	已完成
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年9月11日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	723.6万元
	占总投资比例
	90%

	建设状态
	在建
	验收状态
	未验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市浉河区黑冲水库除险加固工程
	项目类型
	改建小型水库

	批复文号
	信水计〔2018〕68号文
	初设批复总投资
	112万元

	项目法人
	浉河区病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	梁成明

	项目主管单位
	浉河区水利局
	工程枢纽所在地
	浉河区浉河港镇大田村

	质量监督单位
	浉河区水利工程质量监测监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	河南基安建设集团有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	    黑冲水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。1975年建成，控制流域面积0.31km2。坝高13m，坝长55m，防洪标准30年一遇设计，300年一遇校核，设计水位207.80m，相应库容23.1万m3；校核水位208.14m，总库容24.8万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:上游坝坡整修，混凝土护坡;下游坝坡整修，干砌石护坡，增设排水设施;坝顶路面混凝土硬化，两侧增设路缘石。(2)溢洪道工程:溢洪道开挖整修护砌，增设生产桥。(3)输水洞工程:输水洞进出口拆除重建。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	112万元
	计划下达
	112万元

	施工招标公告
	已完成
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年9月11日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	112万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完建
	验收状态
	完成分部工程验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	信阳市浉河区刘棚水库除险加固工程
	项目类型
	改建小型水库

	批复文号
	信水计〔2018〕69号文
	初设批复总投资
	110万元

	项目法人
	浉河区病险水库除险加固工程建设管理处
	单位负责人（法人代表）
	梁成明

	项目主管单位
	浉河区水利局
	工程枢纽所在地
	浉河区吴家店镇杨河村

	质量监督单位
	浉河区水利工程质量监测监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	河南恒禹水利工程有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	    刘棚水库位于淮河流域游河支流上，属于小二型水库。1975年建成，控制流域面积0.6km2。坝高13.8m，坝长64m，防洪标准30年一遇设计，300年一遇校核，设计水位157.48m，相应库容13.7万m3；校核水位157.92m，总库容14.7万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:上游坡整修，混凝土护坡;下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施;坝顶路面混凝土硬化，上游侧增设防浪墙，下游侧增设路缘石。(2)溢洪道工程:溢洪道开挖整修护砌。(3)输水洞工程:输水洞进出口拆除重建。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。

	工程进展情况

	初设批复
	110万元
	计划下达
	110万元

	施工招标公告
	已完成
	施工招标进展
	已完成

	全部招标工作
	已完成
	开工时间
	2018年9月11日

	征地拆迁进展
	已完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	110万元
	占总投资比例
	100%

	建设状态
	已完建
	验收状态
	完成分部工程验收


