

# 信阳市发展和改革委员会文件

信发改投资〔2021〕195号

## 信阳市发展和改革委员会 关于信阳市四水同治及城市供水工程 初步设计变更的批复

信阳市水利局：

你局《关于报送信阳市四水同治及城市供水工程初步设计变更的请示》（信水计〔2021〕22号）文件及有关材料收悉。根据项目建设实际需求和市政府2021年8月5日加快推进市四水同治及城市供水工程土地组卷及征迁工作会议精神，经研究，原则同意河南省水利勘测设计研究有限公司编制的项目初步设计变更，现将我委信发改投资〔2020〕334号文件部分批复内容变更如下：

一、原批复新建12座调蓄池，同意优化设计，调减西端连

接 1#、2#隧洞调蓄工程，改由倒虹吸、暗涵及 1#洞出口闸、暗涵出口闸等连接，调减库容由顾岗水库清淤增容解决。

二、同意将另外 11 个调蓄工程更名为：乔庙调蓄库、郑家冲调蓄库、十里河调蓄库、白高庙调蓄库、千禧调蓄库、信茶调蓄库、新兴调蓄库、银钱南调蓄库、银钱北调蓄库、马岗西调蓄库、马岗东调蓄库。

三、其他内容按照原批复文件不变。



---

抄送：市财政局、审计局

---

信阳市发展和改革委员会办公室

2021 年 9 月 9 日印发