

购买垃圾治理服务项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区彭家湾乡人民政府
日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 绩效自评价目的和意义.....	1
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
四、成果和问题.....	7
(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	7
五、建议.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	8
六、其他需要说明的问题.....	8
七、附件.....	8
附件一: 项目绩效自评表.....	

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

近年来，我市积极推进美丽乡村建设，随着农村人居环境的不断改善和物质生活水平的不断提高，生活垃圾量产生增加，农村环境承受的压力越来越大，生活垃圾不仅直接影响农村环境卫生状况和村容村貌，而且会加剧对地表水、浅层地下水的污染，使农村的环境质量进一步恶化，直接影响人民群众生产、生活条件的改善和农村可持续发展。

2、项目实施内容

乡内主要街道、小集市、国道、省道、县道、乡道、通村道路清扫、路肩除杂及周边 100 米范围内清扫保洁、垃圾捡拾、收集清运（包括河道、沟塘堰坝、渠道周边垃圾捡拾），保持路面及两侧干净整洁，自然组的生活垃圾定点倒放和定期组织清运。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 89.74 万元，实际执行 89.74 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 89.74 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价

方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2020 年购买垃圾治理服务项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，

根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97.8分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	专门机构数量	2	2
		人员	8	8

	质量指标	工作标准	10	9.8
		质量合格率	10	9.8
	时效指标	清洁完成时间	10	9
	成本指标	总成本	10	10
效益指标	社会效益指标	增加就业人口	5	4.7
	生态效益指标	提升乡村环境	8	8
		改善人居环境	8	8
	可持续影响指标	持续保障生态环境	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	9.5
总分			100	97.8

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年财政资金为 89.74 万元，全年执行数为 89.74 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设两个三级指标“专门机构数量”及“人员”。

截止 2021 年 12 月 31 日，专门机构数量执行率为 100%，该指标标准分值 2 分，得 2 分；人员配备为 100%，该指标标准分值 8 分，得 8 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设两个三级指标“工作标准”和“质量合格率”。

根据指标要求，工作标准必须达到在作业范围内一眼净，基本符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 9.8 分。月度考核基本达标，该项指标标准分值为 10 分，得分为 9.8 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 19.6 分。

（3）时效指标

时效指标”下设一个三级指标“清洁完成时间”。

根据指标要求，每日 18 点垃圾日清日净，基本符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 9 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 89.74 万元，实际支出 89.74 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三级指标“增加就业人口”。

因年内未达到增加的就业人口要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 4.7 分。

（2）生态效益

“生态效益”下设两个三级指标“提升乡村环境”，“改

善人居环境”，因两项指标达到要求，该两项指标分值各为8分，实际得分16分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“持续保障生态环境”。

该项目具有可持续影响效益，该指标标准分值为9分，实际综合得分为9分。

4、满意度指标分析

公众满意度：因公众满意度达到95%，该项指标标准分值10分，得分为10分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

项目实施后，村容村貌改变巨大，环境卫生干净整洁，空气质量好转，人民群众生活幸福感增加。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平和。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买垃圾治理服务项目						
主管部门及代码		信阳市平桥区彭家湾乡人民政府		实施单位	信阳金之信实业有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	89.74	89.74	89.74	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	89.74	89.74	89.74	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村环境卫生状况和村容村貌，改善人民群众生产、生活条件			已改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：专门机构数量	1个	1	2	2	
			指标2：人员	50人	50人	8	8	
		质量指标	指标1：工作标准	作业范围内达到一眼净	完成	10	9.8	
			指标2：质量合格率	月度考核达标	达标	10	9.8	
		时效指标	指标1：清洁完成时间	每日18点垃圾日清日净	基本完成	10	9	
		成本指标	指标1：总成本	≤89.74	89.74	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增加就业人口	增加	增加	5	4.7	
		生态效益指标	指标1：提升乡村环境	提升	提升	8	8	
			指标2：改善人居环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	指标1：持续保障生态环境	持续	持续	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	97.8	

2020 年抗旱打井奖补项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区彭家湾乡人民政府

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 绩效自评价目的和意义.....	1
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
四、成果和问题.....	7
(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	7
五、建议.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	8
六、其他需要说明的问题.....	8
七、附件.....	8

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

党中央、国务院高度重视国家粮食安全。在面临新冠肺炎、持续干旱等对农业生产不力影响的条件下，牢记习近平总书记“扛稳粮食安全重任”的殷殷重托，勇于面对风险挑战、全力稳定农业生产，推动抗旱打井奖补工作，积极应对持续干旱天气，保障秋粮种植面积，确保完成全年粮食生产任务。

2、项目实施内容

重点在水库、坑塘等存水量少，秋粮种植面积大，农户抗旱打井积极性高的地方实施，计划新建抗旱机井 50 口左右，推进秋粮生产。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2020 年共申请财政资金 30.85 万元，2021 年实际执行 30.85 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 30.85 万元。主要用于农户建井奖补，共 54 户。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2020 年抗旱打井奖补专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 30.85 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出

绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 99.1 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
------	------	------	------	------

预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	新建机井数	10	10
	质量指标	新建机井合格率	20	19.8
	时效指标	机井竣工验收时间	10	10
	成本指标	奖补资金	10	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保完成粮食生产任务	10	9.7
	生态效益指标	保障粮食种植面积	10	9.8
	可持续影响指标	稳定农业生产	10	9.9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9.9
总分			100	99.1

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为30.85万元，全年执行数为30.85万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分

10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设 1 个三级指标“新建机井数”，截止 2020 年 12 月 31 日，新建机井数完成率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分；综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“新建机井合格率”，根据指标要求，新建机井验收合格率需达到 97%，该指标标准分值为 20 分，得分为 19.8 分。综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 19.8 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“机井竣工验收时间”。根据指标要求，机井竣工日期为 2020 年 9 月 30 日，截止 2020 年 9 月 30 日，项目竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(4) 成本指标

2020 年项目财政资金 30.85 万元，实际支出 30.85 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”，“可持续影响”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“确保完成粮食生产任务”。

该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9.7 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“稳定农业生产”。

具有可持续影响效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9.9 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“保障粮食种植面积”，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9.9 分。

4、满意度指标分析

满意度：因群众满意度达到 95%，该项指标标准分值 10 分，得分为 9.9 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

项目坚持农户主体，抗旱新打机井，严格落实验收制度，落实管护主体责任，保障秋粮种植面积。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理

意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年抗旱打井奖补						
主管部门及代码		信阳市平桥区彭家湾乡人民政府			实施单位	信阳市平桥区彭家湾乡人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30.85	30.85	30.85	10	100%	10
		其中：政府预算资金	30.85	30.85	30.85	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定农业生产，保障粮食种植面积				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建机井数	54口	54口	10	10	
		质量指标	新建机井合格率	≥95%	97%	20	19.8	
		时效指标	机井竣工验收时间	2020.9.30之前	2020.9.20	10	10	
		成本指标	奖补资金	30.85万元	30.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保完成粮食生产任务	保障	保障	10	9.7	
		生态效益指标	保障粮食种植面积	保障	保障	10	9.8	
		可持续影响指标	稳定农业生产	稳定	稳定	10	9.9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9.9	
	总分					100	99.1	