

信 阳 市 水 利 局

信 阳 市 水 利 局 关于开展四月份农村饮水安全“责任分包、 专题调研、技术服务”的通知

市水利局责任分包调研组：

按照信水农〔2020〕6号文要求，结合当前农村饮水安全现状，经局领导研究决定开展全市农村饮水安全技术服务和专题调研，现将有关情况通知如下：

一、时间安排

调研时间：2020年4月21日-26日。

二、调研内容

- 1、各级督导检查 and 各类渠道反馈问题整改情况（见附表）；
 - 2、2020年度各县区农村饮水安全工程工程建设情况；
 - 3、各责任分包调研组最低抽取不少于五个较大的供水工程，查看工程运行管护情况（包括工程宣传栏、水源地保护标识、消毒设备安装使用、水质化验报告、日常自检记录、水费收缴情况和运行维护记录）。
-

三、调研方式

各责任分包调研组以暗访为主，结合随机抽查等方式进行。

四、成果反馈

各责任分包调研组于调研结束后 3 日内提交本次调研工程情况报告，包括分包县区问题清单、整改台账等，由局扶贫办汇总，经局党组审核后形成“一县（区）一单”反馈给各县区。

五、相关要求

1、各责任分包调研组要系统学习相关文件，领会当前政策和精神，切实转变工作作风，改进方式方法，直奔工程项目和问题来源的一线，走村入户进行调研。

2、各责任分包调研组要采取共同会商的方式督促各自负责的县区抓紧时间落实反馈问题的整改，确保问题的清零。

3、各责任分包调研组要严格落实中央八项规定精神，严肃工作纪律，高效廉洁完成各项工作任务。

附件：1. 2020 年全市农村饮水安全问题汇总表

2. 信阳市脱贫攻坚“回头看”问题排查清单



2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来访来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
1	1. 06	水利舆情2020第1期01（总192期）		信阳市浉河区吴家店镇邱湾村牧场组居民、浉河区东双河镇保民村	1、邱湾村牧场组居民去大约4公里外的取水点运水，来回约8公里。2、保民村供水站只给15户供水，我们离的不到200米，却用不上水。	2019.12.26	2.12	2019年以来信阳市出现了较为严重的夏秋冬连旱，连续数月的干旱造成浉河区分散供水农民居民自备水井、水窖水量不足或干涸，部分农村居民出现用水困难的情况。针对问题一：旱情严重，村民只能去4公里外的河中取水，一是对全镇居民用水情况进行排查，重点保障全镇村民组（含自然村）有充足的饮用水源；二是现场整改设立三处供水点。问题二：供水站离家不足200米却用不上水，一是立即安排施工单位采取集中供水站管网延伸的办法，为当地居民覆盖饮水安全工程。二是加大饮水安全政策宣传力度，延伸供水管道，尽可能覆盖更多的农户；三是针对个别群众取水困难的问题，在供水站设置应急取水点，由村委会负责定期抽水，定时供水，保证取水困难群众及时取水。	否	1.09	是	1、2019年12.26大河报道。2、水利舆情周报2020年第1期。

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来访来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
2	1. 07	农水水电函[2020]1号（胡春华副总理批示）	关于做好信阳市浉河区农村饮水问题整改的函（1. 09发走，没有编号）	信阳市浉河区吴家店镇邱湾村牧场组居民、浉河区东双河镇保民村	1、邱湾村牧场组居民去大约4公里外的取水点运水，来回约8公里。2、保民村供水站只给15户供水，我们离的不到200米，却用不上水。	2019. 12. 26	2. 12	2019年以来信阳市出现了较为严重的夏秋冬连旱，连续数月的干旱造成浉河区分散供水农民居民自备水井、水窖水量不足或干涸，部分农村居民出现用水困难的情况。针对问题一：旱情严重，村民只能去4公里外的河中取水，一是对全镇居民用水情况进行排查，重点保障全镇村民组（含自然村）有充足的饮用水源；二是现场整改设立三处供水点。问题二：供水站离家不足200米却用不上水，一是立即安排施工单位采取集中供水站管网延伸的办法，为当地居民覆盖饮水安全工程。二是加大饮水安全政策宣传力度，延伸供水管道，尽可能覆盖更多的农户；三是针对个别群众取水困难的问题，在供水站设置应急取水点，由村委会负责定期抽水，定时供水，保证取水困难群众及时取水。	否	1. 09	是	1、2019年12. 26大河报道。2、水利舆情周报2020年第1期。3、1月7日，农水水电函[2020]1号（胡春华副总理批示）

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来访来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
3	1. 14	高女士	15839703633	沂河区金牛山 聚集区黄湾镇 苏湾组	黄湾镇苏湾组30 余户200人左 右，每家依靠自 凿水井解决生活 用水，今年大 旱，绝大多数水 井干涸，目前群 众生活用水从一 户组民相对深的 水井中取水，但 需要支付费用， 将近一年。	1. 14	3. 11	沂河区金牛物流产业集聚区黄湾 村是非贫困村(属城市规划区)， 本村没有实施集中供水工程，居 民用水都是自备水井，黄湾村村民 李永贵自家打有一口深井（周边 30余户群众都用他家自来水）， 水井水源丰富，水质经区疾病预 防控制中心检测显示合格。经各 方面共同努力和协调双方邻里关 系，两家均表示相互谅解，继续 使用李永贵家自来水。目前信访 户家中饮水水量充足，生活用水 正常。	是		是	
4	2. 01	水利部 水电司	13858294807	潢川县传流乡	传流乡二楼水上 不去。	2. 01	3. 09	核实人员到其家中发现该户一楼 水管出水量、水压、水质均满 足安全饮水四项标准；受近期疫 情影响，外出务工人员返乡后， 乡镇人员大量增加导致二楼水压 不稳定，二楼水压较小。	是		否	

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来访来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
5	2. 26	水利部 水电司	冯 18501229089	潢川县白店乡 赵冲村	全村自来水水质差，不清楚原因，接出来的水肉眼可见为黄色，有沙土沉淀物，	2. 26	3. 09	经核实，反映问题的冯先生家处于供水管网分支管网末端，地势又较低，外出务工人员较多，附近常年仅有三户用水，用水量很少管网末端流动性较慢，导致沉淀物、部分管网内污水长期滞留。水厂技术人员在该村供水分支管网末端增设了排污阀现场进行排污，经过一段时间的排污后水质达到要求。	是		是	
6	3. 03	水利與 情2020 第7期06 (总198 期)		潢川县	潢川县白店乡肖 围孜村自来水浑 浊无法饮用。	3. 03	3. 09	经过调查核实，造成该村自来水浑浊的原因有两方面，一方面可能由于反映问题居民长期在外务工，管道内积累了一定的污渍；另一方面由于该村处于供水管网末梢，居民用水量较少，管网内流动性较差，管网内污渍难以排出所致。水厂技术人员在该村供水分支管网末端增设了排污阀现场进行排污，经过一段时间的排污后水质达到要求。	是		是	

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来访来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
7	3. 25	熊先生	18537648869	罗山县	高店乡张河村大概一周时间左右水压小、水量少，经常断水。之前供水正常。已经严重影响村民生活。	3. 25	4. 03	高店乡张河村自来水属于高店乡三合水厂覆盖范围，该水厂取地下水，主要解决高店乡三合、张河、中心、陈堂四个行政村14755人的饮水问题。三合水厂2018年建成，属于全自动运行水厂，试运行正常后，2019年整体移交给高店乡人民政府管理。经调查，三合水厂属于全自动运行水厂，有两台抽水泵，经现场查看，损坏了一台抽水泵，目前只有一台水泵工作，造成用水高峰时供水不足。3月26日立即对损坏水泵进行维修更换。目前，损坏水泵已维修更换完毕，三合水厂恢复了正常供水。	是		是	
8	3. 26	老乡	17630067657	罗山县	东铺乡杨店村每年固定按照60吨用水量收取水费150元，不管用不用都收取。	3. 26						

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
9	3. 30.	朱、李	13126981727 、 17364668905	光山县	北向店镇千里园小区由五岳水库供水，该小区由房地产公司开发，层高6层，一年来供水断断续续，三层以上经常供不上水。从3月25日停水至今。每户居民全年缴纳最低120元水费，如果超出限额，每吨收费4元。因为经常停水，引起群众不满，不愿意缴纳水费，小区物业纠结社会闲散人员以停电威胁。	3. 30.						

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来访来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
10	4. 02	老乡	03767603828	光山县	泼陂河镇田洼村管网和水表已安装5年以上，但一直未通水，村民还是拉水吃。反映人向县水利局反映，水利局说他们管不了，让向当地镇政府反映。	4. 01						
11	4. 02	老乡	15861432578	罗山县	信阳市罗山县子路镇石山口村水浑浊、水质发绿、烧开的水有异味，1年多了。	4. 01						

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来访来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
12	4. 02	水利部水电司	曹先生 13828703342	光山县	城关镇大张村常门口村，已接通自来水两三年时间，现整个村子出现停水问题。来电人称已停水一周多了，且此处经常出现停水，不清楚由哪里负责供水，也没收取水费，停水影响本村一百多户留守村民用水问题。	4. 02						
13	4. 02	水利與情2020第13期16（总204期）		潢川县	2016年上半年，潢川县张集乡开始施工修建农村自来水工程，下半年，张集乡吴楼村开始供水，后来吴楼村停供。村民询问领导这个烂尾工程几年了能修好吗？其回复过段时间可以修好，但村民至今没有自来水用。	4. 02						

2020年全市农村饮水安全问题汇总表

序号	来访时间	来电人	电话或邮箱	县区	内 容	交办时间	报告报送时间	整改措施及结果	是否完成整改	整改完成时间	情况是否属实	备注
14	4. 03	水利部反馈	谢先生 15237635981	商城县	商城县上石桥镇旭光村谢老寨组，现在村里没有安装自来水，家家户户都是打井抽水吃，水质差，有黑点铁锈，8-9年前国家有供水工程，只给村里十几个组安装了自来水管，本组和其他十几个组均没有安装，曾向村里反映说没评上贫困户所以不能安装，近期没有向相关部门反映过，来电人要求本组安装自来水。	4. 03						

信阳市脱贫攻坚“回头看”问题排查清单

序号	具体问题	问题来源	解决措施	解决时间	进展情况
1	罗山县因天旱存在部分村组自来水断供或供应不及时,共计34户。	省扶贫办反馈	罗山县政府已出台打井奖补文件,及时为该部分村组提供用水,目前这34户用水问题全部解决	2019-12-30	整改完成
2	商城县饮用水管道老化,日常用水出现困难,共计14个。	省扶贫办反馈	水利部门已经全面排查出涉及管道老化水厂名单,现就急需需改造的水厂已经列入2020年饮水安全巩固提升工程计划,待方案批复后即可实施改造提升。	2020-6-10	实施方案正在进行财政评审,待完成后即可实施,落实整改。
3	息县贫困户家中出现断水、水质差等问题,共计49户。	省扶贫办反馈	针对该问题,息县水利局组织四个工作组进行了实地核查,并通过抽查乡镇用水协会、用水户的方	2020-1-10	整改完成
4	光山县砖桥镇彭冲及文店、文殊乡东岳村及翁湾村存在水量不足问题,共计4个村民组。	省扶贫办反馈	式,对全县128处供水站进行了全面核查。截止到2020年1月底,全县128处供水站均已配备了水质净化设备,并运行正常;全县40处千吨万人水厂均已配备了柴油发电机(均正常)。	2020-6-10	砖桥乡正在新建砖桥水厂;梁棚水厂已纳入2020年安全饮水工程进行更新改造,正在编制实施方案。
5	平桥区村饮水管道老化,村委会安全饮水工程已结束,但农户用水供水不及时,村安全饮水管网已入户,目前没有供水,共计5人。	省扶贫办反馈	由属地政府申请新建砖桥水厂和对梁棚水厂改扩建,通过增加供水水源、设计供水能力来解决水量不足问题。	2020-5-30	3月11日全区扶贫大会决定对未完成2019年饮水工程建设的任务的11个乡镇进行督查,任务必于5月底完成,水利局成立6个督导组,建立台账,分乡包片督导进度。

信阳市脱贫攻坚“回头看”问题排查清单

序号	具体问题	问题来源	解决措施	解决时间	进展情况
6	泌河区脱贫户用水没有保障问题，共计1户。	省扶贫办反馈	该区水利部门督促相关乡、镇（办）针对吃水困难贫困户先采取分散供水方式安装水泵和无塔供水设备进行解决，区财政将安排资金进行补助。目前已列入2020年区扶贫项目库中。	2020-1-30	整改完成
7	淮滨县危房改造户房屋建成后自来水未及吋安装，共计4户。乡村自来水厂供水配套设施不足，部分行业部门落实政策能力不足，共计20个。	省扶贫办反馈	1、组织施工技术人员及时入户核查、入户安装及维修，保障居民正常用水。2、利用今年巩固提升项目对部分输水管网进行更新改造，完善供水配套设施，增强供水能力，提高输供水流量。3、不定期对水厂运营管理者进行管理技能培训，逐步提高管理者管理水平 and 能力，保障供水工程持久良性运行。	2020-6-1	1.因管道损坏未通水用户已维修通水，整改问题20个。2，新增危房改造户正在陆续进行入户安装。3.水量不足问题已纳入2020年度巩固提升解决。
8	罗山县个别水厂水量不足的问题。因今年气候较为特殊原因，全县降水比常年偏少。15个从地表取水的千吨万人水厂水量较少。个别水厂如莽张镇天湖水厂原来从黄土沟水库取水，由于长期无有效降雨，水库即将干涸。	自查	罗山县水利局一方面加大对罗山县农村饮水安全工程水源地划定保护区保护力度，并依法实施水源地环境保护监管，保障农村饮水安全工程水源安全。另一方面严格要求相关水厂管理部门对水处理设备、消毒设备要正常运行，确保群众饮水安全，并制定相关方案及时协调备用水源，确保供水正常。如上述莽张镇天湖水厂通过协调从竹竿河取水做为备用水源，保障日常足量供水。	2019-12-31	整改完成
9	潢川县今年以来遭遇了罕见的持续干旱，降雨量较往年大幅减少，导致农村饮水安全工程的水源地水库水位严重下降，同时地下水位较往年也有所下降，水源的短缺给农村饮水安全工程的正常运行带来了较大的压力。	自查	解决措施：为缓解当前用水困难现状，县水利局采取以下措施保障群众饮水安全。一是通过浉河东干渠和鲇鱼山西干渠调水为水源地水库补水，目前浉河东干渠的补水工作已经完成；西干渠因灌区续建与节水改造工.程此前正在施工，县水利局及时协调相关单位，鲇鱼山西干渠于12月初正式开始补水，有效缓解了水源紧缺的状况。二是为各乡镇水厂提供技术指导，要求各水厂及时关注地下水水位变化情况，通过合理调节水泵高程来解决地下水水位下降的问题，保证水厂足量和稳定供水。	2019-12-30	整改完成

信阳市脱贫攻坚“回头看”问题排查清单

序号	具体问题	问题来源	解决措施	解决时间	进展情况
10	固始县黎集镇集中供水站供水水量不足	自查	固始县农村饮水安全运行管理中心投入资金近40万元，为该供水站新建大口井一座并配备了抽水设备，确保日常足量供水。”	2019-12-10	整改完成
11	潢川县非贫困户未能及时进行水质监测，或水质检测报告更新不及时，共计45户。	省扶贫办反馈	该县卫健委已委托具有水质检测资质的第三方水质检测公司，按相关规定及时对全县所有行政村的所属村民组自备水源进行了水质检测，目前水质检测报告已全部发放至全县各乡镇。	2020-2-20	整改完成
12	商城县贫困户家中自打井水，水质浑浊，共计3户。	省扶贫办反馈	县水利局要求各乡镇、村对贫困户自备井及时进行摸底调查，经调查，部分贫困户使用自备井受长时间使用未清洗和2019年季节性干旱所造成，现已要求各村驻村工作队和帮扶责任人对所帮扶的贫困户自备井进行技术指导、清洗和周边环境整治，现全部开展进行中，计划4月30日前完成。	2020-4-30	正在整改
13	平桥区非贫困户家中自打井水，水质浑浊，不符合国家饮用水安全标准，共计9个。	省扶贫办反馈	1、水质检测全覆盖，每个村民组至少检测1-2份水样。 2、个别农户家井水存在水质浑浊现象，已督促乡镇政府通过邻居家引水、提供净水设备等途径解决。	2020-3-30	整改完成
14	淅河区贫困户安全饮水浑浊，共计3户。	省扶贫办反馈	针对饮水水质浑浊用户安排区疾病预防控制中心对其进行水质化验，对检查不合格农户，要求各乡镇办先采取工程措施安装反渗透净水机解决吃水困难问题，区财政将安排资金进行补助。目前已列入2020年区扶贫项目库中。	2020-3-30	整改完成

信阳市脱贫攻坚“回头看”问题排查清单

序号	具体问题	问题来源	解决措施	解决时间	进展情况
15	商城县因地势原因、身体原因饮水不方便，共计17户。	省扶贫办反馈	经过近一个月的排查，全县因地势原因、身体原因饮水不便，共计17户饮水问题全部整改到位，对饮水使用不便的贫困户要求以自备水源的加装自动提水设备及管网。	2020-4-10	整改完成
16	平桥区村民因自备水井季节性干涸无水可用，现到邻居或者村部水井取水，解决日常生活用水问题，共计7个。	省扶贫办反馈	该区水利部门高度重视，举一反三，对全区进行了大排查，发现邢集镇等4个乡镇共9户农户存在饮水困难的情况，通过新打机井、从邻居家接通水管、临时性水车送水等办法解决其饮水问题。	2020-4-30	1、在旱季缺水时，用送水车送水。2、近期连续降雨，缓解了旱情，已解决了口常生活用水。
17	淝河区贫困户取水距离较远，共计13户。	省扶贫办反馈	该区水利部门督促相关乡、镇（办）针对吃水困难贫困户先采取分散供水方式通过新打机井、安装水泵、无塔供水站设备和铺设管网进行解决，区财政将安排资金进行补助。目前已列入2020年区扶贫项目库中。	2020-3-30	正在整改
18	新县酒店乡李榜村道路施工导致饮水不方便，共计3个村民组。	省扶贫办反馈	酒店乡大畈村为非贫困村，周湾、河那边、李榜3个村民组的群众家中有自备井或挑水，饮水条件符合“四项指标”，故没有实施农村饮水安全工程。2019年6月，大畈村实施道路施工，导致了周湾、河那边、李榜3个村民组饮水不便，因此我局将上述3个村民组纳入2020年农村饮水安全巩固提升工程范畴。目前上述3个村民组的饮水工程正在组织施工，5月底将全面完成建设任务，届时3个村民组的饮水问题将全部解决。	2020-5-31	正在整改
19	淮滨县贫困户家中自来水管设计不科学，使用不方便，共计10个。	省扶贫办反馈	全面核查，及时组织人员入户安装、维修、接通自来水管道；对安装不规范的管道立即整改，规范安装标准，保障居民饮水。	立行立改	整改完成

信阳市脱贫攻坚“回头看”问题排查清单

序号	具体问题	问题来源	解决措施	解决时间	进展情况
20	罗山县2019年因干旱缺水问题导致粮食大面积减产，需增加或加固灌溉设施，共计16户。	省扶贫办反馈	罗山县政府已出台打井奖补文件，及时为该部分村组提供用水，目前16户用水问题全部解决。	2019-12-31	整改完成
21	商城县农户反映村今年天旱，自家水井、自来水吃水供应不上，吃水困难，共计39户。	省扶贫办反馈	2019年干旱因我市降雨量减少，以及部分自备井取水困难和个别水厂采取分时供水原因导致。由于年前后降雨加强，旱情有所缓解，各地水源有所提升，自备井水位上升，季节缺水已得到解决。	2020-3-5	整改完成
22	平桥区因天旱导致水量不足，自家水井吃水供应不上，吃水困难，共计13户。	省扶贫办反馈	针对这些吃水困难户，已通过邻居家接通、新打机井、单户工程和临时性水车送水等办法解决问题。	立行立改	整改完成
23	淅河区贫困户因天气干旱，存在生活用水不足现象，共计13户。	省扶贫办反馈	淅河区在近期普遍降雨，干旱天气有所缓解，目前贫困户吃水正常，要求乡镇要持续跟踪贫困户饮水现状，发现饮水不足及时上报，保障群众饮水安全。	立行立改	整改完成
24	新县因干旱缺水问题导致部分村水量供应不足，共计20户。	省扶贫办反馈	2019年7月份以来，我县持续干旱，全年平均降水量较往年偏少41%，田铺乡、沙窝镇、香山湖管理区等20户群众的饮水水源出现了季节性缺水情况。针对20户群众的缺水情况，我局根据具体情况逐户解决。田铺乡田铺居委会七阳岗组韩志等8户群众，增加1处深井作为补充水源；沙窝镇王山村陶山组、王山组胡意如等7户群众和香山湖管理区邱湾村、刘泗冲村刘泗冲组韩启和等5户群众，则是就近寻找合适水源作为补充水源增加供水量。上述20户的季节性缺水问题已纳入我县2020年农村饮水安全巩固提升工程解决范畴，目前已经开工建设，5月底前完成建设任务。	2020-5-31	正在整改

信阳市脱贫攻坚“回头看”问题排查清单

序号	具体问题	问题来源	解决措施	解决时间	进展情况
25	淮滨县村存在夏季供水不足现象，共计23个。	省扶贫办反馈	1、利用今年农村饮水安全巩固提升项目对部分管径较细的输水管网进行更新改造，并完善供水配套设施，提高供水规模，提升供水能力，切实解决干旱季节农村居民饮水水安全问题。目前，项目实施方案已报到县扶贫开发领导小组，待批复。2、县政府已出台相关文件，鼓励群众抗旱打井，并给予资金补助。	2020-6-1	属于农村饮水安全供水不足问题已纳入2020年度饮水安全巩固提升工程解决。其他抗旱问题属于另类。