

新县财政局 新县乡村振兴局 文件

新财〔2022〕48号

2022年度衔接资金重点项目绩效评价报告

根据《新县财政局 新县乡村振兴局关于开展2022年度衔接资金项目绩效评价的通知》（新财〔2022〕46号）文件，现把衔接资金项目绩效评价工作开展情况汇报如下：

一、项目概述

1、项目内容

本次绩效评价是从新县2022年衔接资金项目中抽取7个，分别为：①2022年新县千斤乡孔湾村茶产业基地配套设施建设项目、②2022年新县苏河镇赵坳村养鸡场鸡舍建设产业项目、③2022年新县保洁员公益岗补贴项目、④2022年新县贫困劳动力外出务工交通补贴项目、⑤2022年易地搬迁融资利息、⑥新县2022年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训、⑦2022年新县郭家河乡四菇连种基地购买生产

设备项目。

2、项目责任单位

本次新县绩效评价 9 个项目责任单位包括新县乡村振兴局、新县人社局、新县苏河镇人民政府、新县千斤乡人民政府、新县郭家河乡人民政府、新县发展投资有限责任公司。

序号	项目名称	责任单位
1	2022 年新县千斤乡孔湾村茶产业基地配套设施建设项目	千斤乡
2	2022 年新县苏河镇赵坳村养鸡场鸡舍建设产业项目	苏河镇
3	2022 年新县保洁员公益岗补贴项目	人社局
4	2022 年新县贫困劳动力外出务工交通补贴项目	乡村振兴局
5	2022 年易地搬迁融资利息	发投公司
6	新县 2022 年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训	乡村振兴局
7	2022 年新县郭家河乡四菇连种基地购买生产设备项目	郭家河乡

3、项目资金情况

本次新县绩效评价 7 个项目涉及预算资金共计 3623 万元，其中中央资金 1216 万元，县级资金 2407 万元。截止检查日，7 个项目累计支出资金 3571.8 万元，整体预算执行率 98.58%。

4、绩效目标

序号	项目名称	绩效目标
1	2022 年新县千斤乡孔湾村茶产业基地配套设施建设项目	项目实施后可年产优质土蜂蜜 3000 市斤，年产值 30 万元。项目产权属于娘湾村集体，出租给新县强农吊瓜农民专业合作社，合同期 5 年，每年可给村集体分红 3 万元，分红资金 70%用于扶持本村低收入群体，30%用于壮大村集体经济和巩固脱贫攻坚成果。项目实施过程中，可带动 2 名低收入群众务工就业，人均增收 5000 元以上；项目实施后，可带动 2 名低收入群众务工就业，人均增收 2 万元以上。
2	2022 年新县苏河镇赵坳村养鸡场鸡舍建设产业项目	项目建成后，预计带动低收入人群 34 人临时务工就业，人均增收 3000 元，实现就近就业增收，年租金为财政投入资金的 5%，分红收益按照村级“四议两公开”制度进行分配，收益的 70%用于扶持低收入人群，30%用于壮大村集体经济和巩固脱贫攻坚成果。

3	2022年新县保洁员公益岗补贴项目	通过发动群众参与劳动获取工作增加收入，保障贫困群众增收
4	2022年新县贫困劳动力外出务工交通补贴项目	鼓励贫困群众外出务工，增加贫困家庭收入
5	2022年易地搬迁融资利息	对易地搬迁进行后期扶持，解决贷款贴息
6	新县2022年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训	该项目通过职业教育助学工程减轻贫困学生家庭教育支出，通过短期技能培训带动缺乏技术的贫困户掌握实用技术，拓宽就业渠道，增加务工收入，巩固脱贫攻坚成果。
7	2022年新县郭家河乡四菇连种基地购买生产设备项目	项目建成后，预计带动低收入人群21人临时务工就业，人均增收3000元，实现就近就业增收，年租金为财政投入资金的5%，分红收益按照村级“四议两公开”制度进行分配，收益的70%用于扶持低收入人群，30%用于壮大村集体和巩固脱贫攻坚成果。

二、绩效评价概述

1、评价目的

本次绩效评价旨在通过了解7个项目的绩效完成情况，检查工作各个环节的合规性、合理性，发现和总结工作开展中的成绩、经验及出现的问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政衔接资金的管理、项目的管理和执行。

2、评价指标体系

本次绩效评价从项目绩效申报、绩效运行监控、绩效自评及总结几个流程进行审核，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、项目满意度5个方面对7个项目绩效进行综合评价，重点对绩效目标完成进行考核。其中项目决策从项目立项、绩效目标、资金安排3个方面进行考察；项目管理从业务管理和预算管理2个方面进行考察；项目产出从产出数量、产出时效和产出质量3个方面进行考察；项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响3个方面进行考察；项

目满意度从服务对象满意度 1 个方面进行考察。

三、绩效评价结论

1、2022 年新县千斤乡孔湾村茶产业基地配套设施建设项目。项目资金 156.91 万元，项目责任单位为千斤乡人民政府，该项目主要内容为：新建茶叶加工车间 1 座，建筑面积 178.2 m²，檐高 4.5m。主体为砖混结构，屋顶坡面敷瓦片。车间配套 9m*6m 偏房 2 座，偏房主体为砖混结构，檐高 4.5m。①场地平整，土方开挖总计 1000m³，土方回填 250m³；②2.5m 高浆砌石挡土墙（岸脚排水沟）总计 120m；③160mm 厚 C25 砼硬化总计 560 m²；④3m 宽路总计 50m；⑤路侧 2.5m 高浆砌石护岸 30m；⑥石砌大口井 1 座；购置安装茶叶加工设备若干。

总体来看，2022 年新县千斤乡孔湾村茶产业基地配套设施建设项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，项目质量可控，资金使用合法合规。

存在问题是，该项目预算执行率稍低，截止检查日资金拨付率为 81%，没有达到预算执行率预期效果。

经综合评价，该项目得分为 88 分，绩效等级为“良好”。

2、2022 年新县苏河镇赵坳村养鸡场鸡舍建设产业项目。项目资金 280 万元。项目责任单位为苏河乡人民政府。该项目主要建设内容为：购买畜牧智能化层叠式种鸡饲养设备一套 9HLX 型，包含笼架系统、喂养系统、清粪系统、集蛋系统等。

总体来看，2022 年新县苏河镇赵坳村养鸡场鸡舍建设产

业项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，项目质量可控，设备采购手续齐全，产品合格，预算执行率较高，资金使用合法合规。

经综合评价，该项目得分为 92 分，绩效等级为“优秀”。

3、2022 年新县保洁员公益岗补贴项目。项目资金 1127.5 万元，项目责任单位为县人社局。该项目主要内容为：2022 年 1-11 月份新县保洁员公益性补贴资金项目，2050 名保洁员公益岗共计 1127.5 万元。同时，对符合条件的保洁员公益性岗从业人员进行补贴，补贴资金由基本工资和绩效工资组成，每月考勤结果作为支付公益性岗位人员基本工资和绩效工资的依据，原则上每人每月不低于 500 元。

总体来看，2022 年新县保洁员公益岗补贴项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，执行“一卡通”系统发放，预算执行率较高，资金使用合法合规。

存在问题是，公益岗补贴发放明细没有公开公示到位，只公开发放人员名单，无金额。要求立行整改。

经综合评价，该项目得分为 87 分，绩效等级为“良好”。

4、2022 年新县贫困劳动力外出务工交通补贴项目。项目资金 990.6 万元，项目责任单位县乡村振兴局。该项目主要内容为，对全县省外务工人员按照 1000 元进行补助。

总体来看，2022 年新县贫困劳动力外出务工交通补贴项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，严格落实公开公示制度，执行“一卡通”系统发放，预算执行率较高，资金使用合法合规。

经综合评价，该项目得分为 89 分，绩效等级为“良好”。

5、2022 年易地搬迁融资利息。项目资金 288.79 万元，项目责任单位新县发展投资有限责任公司。该项目主要内容为，新县计息本金为长期贷款资金 19026 万元、专项基金 2916 万元，新县应负担长期贷款利息利率为 1.3%；专项基金利率为 1.2%，共应负担利息为 289 万元

总体来看，2022 年易地搬迁融资利息的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，预算执行率较高，资金使用合法合规。

存在问题是，该项目绩效目标申报表填写不规范，要求立即整改，重新填报绩效目标申报表。

该项目综合评价得分 85 分，绩效等级为“良好”。

6、新县 2022 年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训项目。项目资金 689.5 万元，项目责任单位为县乡村振兴局。该项目主要内容为，2022 年雨露计划项目培训 2405 人，其中：职业教育助学工程 2150 人，短期技能培训 255 人。

总体来看，新县 2022 年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，严格落实公开公示制度，执行“一卡通”系统发放，预算执行率较高，资金使用合法合规。

经综合评价，该项目得分为 93 分，绩效等级为“优秀”。

7、2022 年新县郭家河乡四菇连种基地购买生产设备项目。项目资金 90 万元，项目责任单位为郭家河乡人民政府。

该项目主要内容为：购买菌袋节能环保灭菌柜 3 台，型号：YS-63;反烧汽化灭菌炉 1 台，型号：WSC-3T;燃气燃烧机 1 台，型号：利雅路 RS190。

总体来看，2022 年新县郭家河乡四菇连种基地购买生产设备项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，采购手续齐全、产品质量合格，预算执行率较高，资金使用合法合规。

存在问题，该项目预算执行率稍低，截止检查日资金拨付率为 85.5%，没有达到预算执行率预期效果。

经综合评价，该项目得分为 86 分，绩效等级为“良好”。

三、绩效评价得分情况

从项目决策、管理、进度、绩效目标等方面客观综合评价，对于抽取的项目得分情况如下：

年度	项目名称	项目类别	主管部门	得分	备注
2022 年	2022 年新县千斤乡孔湾村茶产业基地配套设施建设项目	产业	千斤乡	88	
2022 年	2022 年新县苏河镇赵坳村养鸡场鸡舍建设产业项目	产业	苏河镇	92	优秀
2022 年	2022 年新县保洁员公益岗补贴项目	就业	人社局	87	
2022 年	2022 年新县贫困劳动力外出务工交通补贴项目	就业	乡村振兴局	89	
2022 年	2022 年易地搬迁融资利息	金融	发投公司	85	
2021 年	新县 2022 年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训	就业	乡村振兴局	93	优秀
	2022 年新县郭家河乡四菇连种基地购买生产设备项目	产业	郭家河乡	86	

五、考核评价结果运用

一是经综合评价，获得“优秀”等次的有新县 2022 年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训、2022 年新县苏河镇赵坳村养鸡场鸡舍建设产业项目；二是对于本次没有获得“优秀”等次的项目，要加强项目管理，加快项目建设进度，对提出的问题要立行立改，考核组将不定期抽查考核，确保为巩固拓展脱贫攻坚成果提供有力保障；三是对考核优秀的项目予以表扬并在下年度资金分配上给予适当倾斜。

