

# 新县弘昌天然气有限公司文件

新弘然〔2023〕17号



## 关于在供气接入工程中明确各方检查责任的通知

公司各部门、配合单位：

为了确保供气接入工程的质量、安全和合规性，高效推动各项燃气接入工程的建设进度，杜绝推诿不负责的行为，现对供气接入过程中各方检查责任进行明确，各部门及配合单位要严格执行。

### 一、建设单位

- 对施工方案和技术交底进行反复检查，确保其合理性和可操作性。
- 施工前对施工单位及人员资质、施工设备状态进行严格检查，保证资质符合，人员具备相应能力。
- 对工程整体进度、质量进行监督检查，确保符合合同约

定和相关要求。

4. 督促施工单位落实安全措施，检查现场安全管理情况。
5. 组织或参与重要节点的验收检查。
6. 协调各方共同解决在施工过程中的问题。

## 二、施工单位

1. 对施工过程中的工艺、质量进行实时自查自纠，保证施工操作规范。
2. 对使用的材料、设备进行进场检查和日常检查。
3. 在施工过程中，实时检查施工工艺和操作流程是否符合规范标准，及时纠正不规范行为。
4. 对施工质量进行阶段性检查和自测，发现问题及时整改。
5. 施工完成后，对整体工程质量进行全面检查，为竣工验收做好准备。

## 三、监理单位

1. 检查施工单位及人员的专业资质和岗位证书，保证施工资质和专业人员资质符合要求。
2. 对进场的燃气工程相关材料、设备进行严格检查，确保质量合格。
3. 持续检查施工过程中的工艺执行情况，确保符合规范标准。
4. 定期进行施工现场质量巡检，及时发现质量问题并督促整改。

5. 监督检查施工现场的安全防护措施落实情况，保障施工安全。

6. 认真检查各工序之间的交接情况，保证施工的连续性和质量。

7. 审核施工单位的各类文档资料，确保真实、完整、规范。

8. 对施工单位的整改事项进行复查，确保整改到位。

#### 四、设计单位

1. 对设计图纸进行反复检查，确保其准确性、完整性和可行性，符合相关规范和标准，以及实际工程需求。

2. 在施工过程中，要定期或不定期到现场检查施工是否严格按照设计图纸进行，是否存在擅自更改设计的情况。

3. 对施工中遇到的与设计相关的问题或变更需求，要及时进行检查和评估，判断其合理性和对整体工程的影响。

4. 检查选用的设备、材料等是否符合设计要求，能否满足工程质量和安全需要。

5. 与其他参与方（如建设单位、施工单位、监理单位等）保持沟通，对涉及设计方面的疑问或分歧进行检查和协调，确保工程顺利推进。

新县弘昌天然气有限公司  
2023年11月6日

