水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	白露河系统治理2019年度工程新县137+535~127+061段（新县沙窝镇朴店村、沙坪村水利基础设施建设项目）
	项目类型
	河道治理

	批复文号
	新水文〔2018〕137号
	初设批复总投资
	2011万元

	项目法人
	新县中小河流治理工程建设管理局
	单位负责人（法人代表）
	石晓

	项目主管单位
	新县水利局
	工程枢纽所在地
	新县沙窝镇

	质量监督单位
	新县水利水电工程质量监督站
	设计单位
	河南省水利勘测设计研究有限公司

	监理单位
	河南天地工程咨询有限公司

	施工单位
	南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司、河南恒禹水利工程有限公司

	
	

	
	

	
	

	工程概况内容

	工程治理范围自沙窝镇沙坪村（桩号137+535）到余河村（桩号127+061），总长度10.47km。

	工程进展情况

	初设批复
	完成
	计划下达
	已下达

	施工招标公告
	完成
	施工招标进展
	完成

	全部招标工作
	完成
	开工时间
	2019年3月28日

	征地拆迁进展
	完成
	重大设计变更情况
	已完成

	累计完成投资数
	中央、省级资金被整合，完成投资1870万元。
	占总投资比例
	93%

	建设状态
	整体形象进度的93%。
	验收状态
	未验收


水利工程建设项目信息公开表
	项目基本信息

	项目名称
	新县泼陂河八里畈镇区段治理工程（新县八里畈镇张店村、长河村水利基础设施建设项目）
	项目类型
	河道治理

	批复文号
	新水文〔2018〕138号
	初设批复总投资
	2439万元

	项目法人
	新县中小河流治理工程建设管理局
	单位负责人（法人代表）
	石晓

	项目主管单位
	新县水利局
	工程枢纽所在地
	新县八里畈镇

	质量监督单位
	新县水利水电工程质量监督站
	设计单位
	信阳市水利勘测设计院

	监理单位
	信阳市江淮水利水电工程建设监理站

	施工单位
	山东安澜工程建设有限公司、河南东恒市政工程有限公司、河南禹顺水利工程有限公司

	
	山东安澜工程建设有限公司、河南东恒市政工程有限公司、河南禹顺水利工程有限公司

	
	

	
	

	工程概况内容

	工程治理范围为桩号4+845~9+960，总长度5.115km。

	工程进展情况

	初设批复
	完成
	计划下达
	已下达

	施工招标公告
	完成
	施工招标进展
	完成

	全部招标工作
	完成
	开工时间
	2019年3月28日

	征地拆迁进展
	完成
	重大设计变更情况
	无

	累计完成投资数
	中央、省级资金被整合，完成投资2390万元。
	占总投资比例
	98%

	建设状态
	整体形象进度的98%
	验收状态
	未验收


