
潢川县审计局审计结果公告
（2020年第14号） 
G106潢川城区改线（定城段）道路扩宽工程和G106线潢川城区定城段道路拓宽项目绿化、亮化及变更工程竣工结算造价审计结果
基本情况
G106潢川城区改线（定城段）道路扩宽工程为潢川县北G106线北段（航空北路-小潢河段）加宽部分，项目地址：西起航空北路，东至小潢河大桥，全长3.428千米。

该项目建设单位原为信阳市公路管理局，后于2015年8月18日与国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部签订《项目建设管理协议》，委托国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部负责整个项目的建设管理工作。  

2.G106线潢川城区定城段道路拓宽项目绿化、亮化及变更工程为G106潢川城区改线（定城段）道路扩宽工程的配套工程。由国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部负责整个项目的建设管理。  

本工程主要建设内容：G106潢川城区改线（定城段）道路扩宽工程配套绿化工程、照明工程、涵洞工程及挡土墙工程等。

二、审计评价

审计结果表明：该项目建设基本执行了相关建设程序，建设工程项目竣工决算资料基本真实反映工程造价，但还存在一些亟待整改和纠正的问题：多计工程价款等。
三、审计发现的主要问题及处理（处罚）意见

多计工程价款

经审计，发现该项目工程存在多计工程价款问题。

审计处理情况和建议

对上述问题，潢川县审计局已依法出具了审计报告，责令相关建设单位依法据实结算。

针对审计发现问题，建议国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部加强财政资金管理，尽快与施工单位据实结算。
审计发现问题的整改情况

 目前，上述问题国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部已经进行了整改，向县财政局提交拨款申请，待资金签批后，及时与施工单位进行结算工程尾款。

潢川县审计局

2020年12月16日
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