

区委编办专项经费项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：中共信阳市平桥区委编办

日期：2023年5月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
1、项目背景	1
2、项目实施内容	1
(二) 项目支出情况	2
1、项目预算情况	2
2、项目预算执行情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
1、预算执行指标分析	6
2、产出指标分析	6
3、效益指标分析	8
4、满意度指标分析	8
四、成果和问题	8

(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一：项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1. 项目背景

中共信阳市平桥区委编办主要职责是执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策，负责区级机关赋码和事业单位登记管理等工作。

①行政机构工作

贯彻落实党和国家行政管理体制改革、机构改革及行业领域改革。

②事业机构工作

根据事业单位分类改革的要求，积极稳妥推进我区事业单位分类改革的全面实施。

③机构编制工作

主导全区机构编制管理工作，做好人员的入编审查、销编审查及流动性调整等工作，做好全区机构编制电子政务统计工作。

④机关赋码和事业单位登记管理工作

负责全区机关赋码和事业单位法人的登记、变更、注销及年度报告工作。

⑤监督检查工作

开展机构编制核查、机关赋码和事业单位法人的监督检查工作，确保信息的准确性。

2. 项目实施内容

本次项目实施内容主要是持续巩固深化全区党政机构

改革和全区乡镇（街道）机构改革，稳步推进事业单位分类改革，不断提升机构编制法制化、规范化水平；以监督检查为抓手，促进机关赋码和事业单位法人信息更加准确完善。

（二）项目支出情况

1. 项目预算情况

项目于 2023 年共申请财政资金 55 万元，当年实际执行 55 万元。

2. 项目预算执行情况

项目实际支出 55 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2023 年机构编制工作经费的专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 55 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，

按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示。

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	完成乡镇（街道办事处）机构改革数量	5	5
		更新信息化系统次数	5	5
		办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告数量	5	5
	质量指标	完成乡镇（街道办事处）机构改革合格率	8	8
		更新信息化系统合格率	8	7
		办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告合格率	8	7
	时效指标	完成乡镇（街道办事处）机构改革的及时性	7	7
		更新机构编制信息化系统的及时性	7	7
		办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告的及时性	7	7
	成本指标	项目总成本	10	10
效益指标	可持续影响指标	为全区经济高质量发展提供体制机制保障	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	10
总 分			100	98

（二）自评指标分析

1. 预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年财政资金为 55 万元，全年执行数为 55 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2. 产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“及时指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标：1. 完成乡镇（街道办事处）机构改革数量；2. 更新机构编制信息化系统次数；3. 办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告数量。

截止 2023 年 12 月 31 日，1. 设置完成乡镇（街道办事处）机构改革数量值 24 个，实际完成值 24 个，该指标标准分值 5 分，得 5 分；2. 设置更新机构编制信息化系统次数值 12 次，实际完成值 12 次，该指标标准分值 5 分，得 5 分；3. 设置办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告数量值 240 个，实际完成值 240 个，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标得分 15 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设三个三级指标：1. 完成乡镇（街道办事处）机构改革合格率；2. 更新机构编制信息化系统合格率；3. 办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告合格率。

根据指标要求，1. 完成乡镇（街道办事处）机构改革合格率应为 100%，实际完成 100%，该指标标准分值 8 分，得 8 分；2. 更新机构编制信息化系统合格率应为 100%，实际完成 98%，该指标标准分值 8 分，得 7 分；3. 办理机关赋码、事业单位设立登记、变更登记、注销登记及年度报告合格率应为 100%，实际完成 97%，该指标标准分值 8 分，得 7 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标得分 22 分。

（3）时效指标

“及时指标”下设三个三级指标：1. 完成乡镇（街道办事处）机构改革及时性；2. 更新机构编制信息化系统及时性；3. 办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告的及时性。

根据指标要求，1. 完成乡镇（街道办事处）机构改革时效性应为一周内，实际完成一周内，该指标标准分值 7 分，得 7 分；2. 更新信息化系统时效性应为一周内，实际完成一周内，该指标标准分值 7 分，得 7 分；3. 办理机关赋码、事业单位设立登记、变更登记、注销登记及年度报告及时性应为一周内，实际完成一周内，该指标标准分值 7 分，得 7 分。

综上所述，根据评分标准，时效指标得分 21 分。

（4）成本指标

2023 年项目财政资金 55 万元，实际支出 55 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，成本指标得分 10 分。

3. 效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，即“可持续影响指标”。

“可持续影响”下设三级指标“为全区经济高质量发展提供体制机制保障”。

该指标标准分值为 10 分，效益指标得分 10 分。

4、满意度指标分析

该项目针对人民群众满意度开席调查问卷，共计发放调查问卷 300 份，其中有效问卷 296 份，满意人数为 296 人，综合满意度为 100%。

该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是围绕机构编制工作重点，理顺机构改革中出现的新情况、新问题，有效处理各部门反应的问题，达到改革的目标及要求。

二是强化对机构编制信息化系统的维护和更新，能够为领导决策提供第一手编制资源。

三是完善机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告工作，推进了统一社会信用代码证的实施及运用效果。

（二）项目存在的问题

专项资金管理环节还很薄弱，需要进一步加强预算支出的管理与监控。

五、建议

加强对专项资金承办人员的培训管理，提高专项资金的使用效率，提升预算绩效管理水平和单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件 1：项目绩效自评表



附件 1：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
专项经费											
项目名称	中共信阳市平桥区委编办					实施单位					
主管部门											
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值		执行率	
	年度资金总额		55 万元			55 万元		10		100%	
	其中：当年财政拨款		55 万元			55 万元		—		—	
	上年结转资金		0			0		—		—	
		其他资金		0		0		—		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成乡镇（街道办事处）机构改革；同步更新机构编制信息化系统；及时办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告等工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (70 分)	数量指标	完成乡镇（街道办事处）机构改革数量		24	24	5	5	无		
			更新机构编制信息化系统次数		12	12	5	5	无		
		质量指标	办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告数量		232	232	5	5	无		
			完成乡镇（街道办事处）机构改革合格率		100%	100%	8	8	无		
	时效指标	更新机构编制信息化系统合格率		100%	98%	8	7	无			
		办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告合格率		100%	97%	8	7	无			
	效益指标 (10 分)	成本指标	完成乡镇（街道办事处）机构改革时效性		一周内	一周内	7	7	无		
			更新机构编制信息化系统时效性		三日内	三日内	7	7	无		
	满意度指标 (10 分)	持续影响指标	办理机关赋码、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记及年度报告时效性		一周内	一周内	7	7	无		
项目总成本			≤55 万	55 万元	10	10	无				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	为全区经济高质量发展提供体制机制保障		保障	保障	10	10	无			
		人民群众满意度		≥100%	100%	10	10	无			
总分					90		88				